
Minskat bilresande 
under byggtiden 

inom byggprojektet E45 Lilla Bommen-Marieholm
med hjälp av beteendepåverkansåtgärder
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1. Målet : minska bilresor med 15%

2. Resultat : minskning med 64%

3. Varför målet?

4. Hur?

5. 6 beteendepåverkansåtgärder



Målet: minska bilresor med 15%

Inom byggprojektet E45 Lilla Bommen-Marieholm
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Varför?

• Alla ska komma fram smidigt, 

grönt och tryggt 

…även när vi bygger

• Trafiksäkerhet – Götatunnel

• Många trafikpåverkande 

byggprojekt mitt i Göteborg
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Resultat – minskade bilresor med 64%

• 64% minskning av fordon på E6S 

mellan nov15 och nov19 

(1700 till 600)

• På E6N minskning, 55%

• 23% färre bilresor, 

dygnmedelvärde
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Hur nådde projektet målet? 

• Höga krav och uppföljning i projektet

• Övergripande samverkan

• Beteendepåverkansåtgärder 

1. Pilotprojekt om samordnad 
kommunikation

2. Framkomlighetsutbildade 
byggentreprenör

3. Cykelreferensgruppen

4. Företagsbearbetning

5. Dialog med hushåll

6. Testcyklist
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1- Pilotprojekt om samordnad kommunikation

• Arbetsgrupp med Trafikkontoret, 

Västtrafik, GR, Trafikverket, Trafik 

Göteborg

• Okt 2014- maj 2016

• 1,5 MSEK - Västsvenska Paketet

• Genomförda aktiviteter

‒ Förstudie testcyklist

‒ Test av dialog med hushåll

‒ Informationskampanj

‒ Företagskommunikatör och rådgivare

‒ Trafikinformation

‒ …
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2 - Framkomlighetsutbildade byggentreprenör

• 2 utbildningar 2015 och 2016, ca 40 pers.

• Samt löpande genomgång inom 

byggentreprenaden

• Om god framkomlighet och en attraktiv 

trafiksituation för prioriterade trafikslag –

gång och cykel

• => Alla som svarade kommer att utföra 

sitt arbete med mer utökat fokus på 

framkomlighet för gång, cykel och 

kollektivtrafik
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3 - Cykelreferensgrupp

• = cykelpendlare rapporterar löpande 

brister i transportsystemet inom och i 

anslutning till projektområdet

• Pilot vinter 2017

• Löpande projekt sedan maj 2019

‒ 60 cyklister

‒ 4 rapporter

‒ 32 ärenden, 50% åtgärdade

• Samverkan med närliggande projekt
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4 - Företagsbearbetning

• 5 företag

‒ Renova, Länsförsäkringar, Schenker, 
Cellmark, Läppstiftet

‒ Ca 2200 anställda

• Arbetsresor

• CERO-metoden

• Kostnad

ca 180 000kr/arbetsplats

+ 110 000kr samverkansgruppen

10

• Resvanundersökningar, analys, 

handlingsplaner - 2017

• Uppföljning- 2018

• Samverkansgrupp 2017-18

• Genomförda åtgärder

‒ Tydliga riktlinjer för flexibla arbetsformer

‒ Dialog med Västtrafik om tidtabeller

‒ Cykelparkeringar, tjänstecyklar, 
subventionerade bidrag till privat cykel

‒ Reducerade antal P-platser

‒ Intervjuer med medarbetare

‒ …



5 - Dialog med hushåll

• 5 kommuner (med mest bilpendlare 

till/genom E45)

• 2016-2018

• De erbjuds att anmäla sig till provåkarkort

• Kostnad, ca 60 kr/ st
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6 - Testcyklist

• Hösten 2016 och Våren 2017

• CO2 utsläpp minskade från 115 kg 

till 50kg per person

• Kostnad : 1,3MSEK 

+ intern projektledningstid

ca1700kr/leasing av elcykel i 3 månader

+ca250kr/vinterdäck

+ca200 timmar à 900kr projektledning
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Vill du veta mer?

• Rapport – Mobility management i byggskedet – en 

sammanfattning och utvärderande rapport för MM-

åtgärderna i projektet E45 Lilla Bommen-Marieholm

• Om projektet E45 Lilla Bommen Marieholm, här
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https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/vi-bygger-och-forbattrar/E45-Lilla-Bommen-Marieholm/nyheter-for-e45-lilla-bommen-marieholm/2016-05/jobbpendlare-blir-elcyklister/


Tack!

Frågor?
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camille.delepierre@trafikverket.se


